# Information gällande Lysviksgatan vecka 47–50

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under kommande månad. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vi återkommer med information om särskilda eller störande arbetsmoment planeras.

**Bastun är färdigställd**

Nu går det att boka bastun som finns i källaren i port 42. Du bokar lättast via Mina sidor men det går också via bokningstavlan som sitter utanför bastun.

**Pågående arbeten:**

- Takarbeten sker i trapphus 34D och 36
- Stomkomplettering och installationer i trapphus 36, 38 och 40
- Putsning av fasader vid trapphus. 40-34D
- Små justeringar av mark runt gårdshuset och inne på gården
- Under perioden kommer lastbilstransporter ske löpande