EST. 1938
OLOV LINDGREN
ÄGER OCH UTVECKLAR – MED HJÄRTAT I STOCKHOLM

ebab

Information gällande Lysviksgatan

Här kommer information om vad som händer i byggnationen. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vi återkommer med information om särskilda eller störande arbetsmoment planeras.

Veckorna framöver pågår schaktning och grovavjämning samt mindre sprängning av berg. Vi arbetar också med färdigställandet av innergården och parkeringsytan vid infarten vid trapphus 34D.