



Information gällande Lysviksgatan vecka 14–15, 2026

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under kommande veckor. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vi återkommer med information om särskilda eller störande arbetsmoment planeras.

Övriga arbeten

- Finplanering utanför trapphus 34, 36 samt på innergården
- Arbeten efter besiktning
- Mindre kompletteringar av natursten i trapphusen.
- Avetablering av bodar
- Omställning tungavspärning

Arbeten med natursten

Under veckorna kommer arbeten med natursten ske kring radiatorn i trapphus 42 samt i trappan i trapphus 60.

Fastighetslokalen i trapphus 36

Lokalen kommer att nyttjas som etableringsyta så det kommer röra sig personal nere i källaren.

