

Information gällande Lysviksgatan vecka 2–5, 2026

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under kommande veckor. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vi återkommer med information om särskilda eller störande arbetsmoment planeras.

Pågående arbeten:

- Demontering av ställning kring trapphus 38–40.
- Demontering av väderskydd vid trapphus 34D–36.
- Finplanering mot gatan utanför trapphus 38–40.
- Återställning av trottoaren utanför lokalerna.
- Invändiga arbeten i trapphus 34D–40.

